

Технический директор ООО «ПКП Синергия»
А.Ю.Самохвалов
« 8 » августа 2025 г.

ГРАФИК
остановки для ремонтных работ котельных ООО «ПКП Синергия» в 2025 году

№ п/п	Котельные	Ремонтный период					Дата пуска	Примечания
		Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь		
1.	Кот. № 2 школа № 39	5				30	01.10	
2.	Кот. № 3 п. Горняк	15-29					30.05	
3.	Кот. № 4 п. Железнодорожный	12-26					27.05	
4.	Кот. № 5 п. Горняк		16-30				01.07	
5.	Кот. № 6 п. шахты Северная	5				30	01.10	
6.	Кот. № 7 п. Северный рудник	5				30	01.10	
7.	Кот. № 8 п. Вахрушево	5				30	01.10	
8.	Кот. № 12 с. Калачёво	5				30	01.10	
9.	Кот. № 13 ул. Высоковольная 2	5				30	01.10	
10.	Кот. № 14 ул. Дундича 52	5				30	01.10	
11.	Кот. № 18 п. Потанино		23	07			08.07	
12.	Кот. № 20 п. Кадровик	5				30	01.10	
13.	Кот. № 21 (Кирпичный завод)	5				30	01.10	
14.	Кот. № 22 оз. Курочкино		02-16				17.06	
15.	Кот. № 23 п. Козырево	5				30	01.10	
16.	Кот. № 24 ул. Станционная 24	5				30	01.10	

Примечание: 1. График может корректироваться в зависимости от распоряжения Главы города в части даты окончания и начала отопительного сезона.

Главный инженер
Копейского участка ООО «ПКП Синергия»

Ю.М.Черкасов
В.В.Дерешев

Заместитель главного инженера